



ISTITUTO COMPRENSIVO "M. TABARRINI"
SCUOLA DELL' INFANZIA, PRIMARIA
E SECONDARIA DI I GRADO
Via Cercignani, 38, 56045 POMARANCE (PISA)
Tel. 0588 65034 - Fax 0588 63836
C.M.PIIC824004 – C.F. 83002790505 – COD. UNIVOCO
FATTURAZIONE : UFJMF
e-mail : piic824004@pec.istruzione.it – piic824004@istruzione.it
sito web : www.tabarrini.edu.it



Prot. come da segn

- Alla Ditta CLK Italia
Via M.Curie, 3Z.I..Malacoda
50051 – Castelfiorentino

-All'Albo

-Al sito web

OGGETTO: PROROGA SCADENZA REALIZZAZIONE Progetto: Fondi Strutturali Europei – Programma Operativo Nazionale “Per la scuola, competenze e ambienti per l’apprendimento” 2014-2020. Asse II - Infrastrutture per l’istruzione – Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) – REACT EU. Asse V – Priorità d’investimento: 13i – (FESR) “Promuovere il superamento degli effetti della crisi nel contesto della pandemia di COVID-19 e delle sue conseguenze sociali e preparare una ripresa verde, digitale e resiliente dell’economia” – Obiettivo specifico 13.1: Facilitare una ripresa verde, digitale e resiliente dell'economia - Azione 13.1.1 “Cablaggio strutturato e sicuro all’interno degli edifici scolastici”– Avviso pubblico prot.n. 20480 del 20/07/2021 per la realizzazione di reti locali, cablate e wireless, nelle scuole.

CUP : 159J21004920006

CODICE IDENTIFICATIVO PROGETTO	TITOLO PROGETTO	Importo Autorizzato
13.1.1A-FESR PON-TO-2021-225	Cablaggio strutturato e sicuro all'interno degli edifici scolastici	€ 81.519,30

VISTA la comunicazione ufficiale pervenuta dal MIUR, prot n. 73850 del 06.09.2022, che proroga i termini per la chiusura dei progetti nella piattaforma GPU dal 31 ottobre 2022 al 31 gennaio 2023;

VISTA la richiesta prot. n.6724 del 22.09.2002 della Ditta CLK di Castelfiorentino affidataria del contratto di realizzazione del progetto, di proroga per l’espletamento della consegna e installazione di tutti i prodotti previsti dal disciplinare di gara allegato alla trattativa diretta n. 2103758 del 21.04.2022;

LA DIRIGENTE SCOLASTICA CONCEDE

la proroga fino al 31.12.2022, chiedendo comunque che il progetto venga realizzato almeno entro il 31 ottobre 2022 .

La Dirigente Scolastica
Prof.ssa Laura Pineschi
*Documento firmato digitalmente ai sensi del
c.d. Codice dell’Amministrazione Digitale e normativa vigente*

